

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契約の相手方及び住所	(株) 須藤設計 茨城県土浦市中高津 1 - 1 5 - 1 8
件 名	令和5年度 ひたち野リフレ屋上防水及び外壁改修工事監理業務委託
履 行 場 所	牛久市ひたち野東1丁目33-6
業 種	建築関係建設コンサル
変 更 概 要	【追加業務】 当該工事の追加工事に伴う監理業務
履 行 期 間	令和 6 年 2 月 8 日 ～ 令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 金 額	1, 8 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	8 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2, 6 7 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	当該工事の工期延長に伴い、監理業務委託も延長するもの。