

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契約の相手方及び住所	(株) 平成技研 茨城県牛久市中央 3 - 1 0 - 3
件 名	5防安交道改第4号補償費算定業務委託
履 行 場 所	牛久市猪子町地内 (猪子区民会館前)
業 種	補償関係コンサル
変 更 概 要	・ 木造建物 A (70㎡未満, 予備調査無し) ・ その他通損 (仮住居あり) 変更前 1 棟 → 3 棟 変更後 2 2 世帯 → 2 1 世帯
履 行 期 間	令和 6 年 1 月 2 0 日 ~ 令和 6 年 1 2 月 2 7 日
契 約 金 額	1 9 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	5 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 9 , 7 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	関係機関との協議により調査範囲が拡大したことに伴い、追加調査が必要となったため増額変更を行う。