

変更契約の内容に関する事項の公表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|---------------|-------|-------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|--|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 変更契約年月日 | 令和 6 年 1 2 月 2 5 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約の相手方及び住所 | 共進測量設計 (株) 茨城県土浦市湖北 2 - 2 - 1 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件 名 | 令和6年度第1号東みどり野地区家屋事後調査業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 場 所 | 牛久市南 4 丁目地内他 (東みどり野区民会館西側) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業 種 | 補償関係コンサル | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 更 概 要 | <table border="0"> <tr> <td>家屋事後調査</td> <td></td> <td>補償費算定</td> </tr> <tr> <td>木造70㎡以上130㎡未満</td> <td>9件→6件</td> <td>9件→5件</td> </tr> <tr> <td>木造130㎡以上200㎡未満</td> <td>2件→0件</td> <td>2件→0件</td> </tr> <tr> <td>敷地内工作物100㎡以上500㎡未満</td> <td>2件→3件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>敷地内工作物100㎡未満</td> <td>3件→2件</td> <td>3件→1件</td> </tr> <tr> <td>木造内部辞退</td> <td>1件→6件</td> <td>1件→4件</td> </tr> </table> | 家屋事後調査 | | 補償費算定 | 木造70㎡以上130㎡未満 | 9件→6件 | 9件→5件 | 木造130㎡以上200㎡未満 | 2件→0件 | 2件→0件 | 敷地内工作物100㎡以上500㎡未満 | 2件→3件 | | 敷地内工作物100㎡未満 | 3件→2件 | 3件→1件 | 木造内部辞退 | 1件→6件 | 1件→4件 |
| 家屋事後調査 | | 補償費算定 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木造70㎡以上130㎡未満 | 9件→6件 | 9件→5件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木造130㎡以上200㎡未満 | 2件→0件 | 2件→0件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地内工作物100㎡以上500㎡未満 | 2件→3件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地内工作物100㎡未満 | 3件→2件 | 3件→1件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木造内部辞退 | 1件→6件 | 1件→4件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 間 | 令和 6 年 9 月 1 2 日 ~ 令和 7 年 1 月 1 7 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 金 額 | 8, 1 2 9, 0 0 0 円 (税込み) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 更 金 額 | △ 1, 2 2 1, 0 0 0 円 (税込み) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後の契約金額 | 6, 9 0 8, 0 0 0 円 (税込み) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 更 契 約 理 由 | 家屋事後調査について家屋内部調査辞退件数の増及び、損傷無しによる補償費算定件数の減により減額変更する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |