

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 7年 1月 7日
契約の相手方及び住所	(株)ジステック 茨城県土浦市小松3-24-25
件名	令和6年度 牛久市立下根中学校法面地質調査業務委託
履行場所	牛久市下根町829番地
業種	地質調査
変更概要	土質ボーリング (粘性土・シルト116Φ) 5m→0.7m 土質ボーリング (粘性土・シルト66Φ) 17m→14.7m 土質ボーリング (砂・砂質土66Φ) 24m→28.6m 土質ボーリング (砂・砂質土86Φ) 0m→2m 標準貫入試験 (粘性土・シルト) 18回→15回 標準貫入試験 (砂・砂質土) 28回→31回 ロータリー式二重管サンプラー 2本→1本 固定ピストン式シンウォールサンプラー 0本→1本
履行期間	令和6年8月3日 ~ 令和7年3月31日
契約金額	6,380,000円 (税込み)
変更金額	△22,000円 (税込み)
変更後の契約金額	6,358,000円 (税込み)
変更契約理由	ボーリング調査を実施したところ、想定より地盤が軟質だったため、サンプリング方式の変更を行った。また、それに伴いボーリング孔径が小さくなったため。