

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契約の相手方及び住所	(株) 常信企業 茨城県牛久市下根町 4 8 3 - 6
工 事 名	5・6防安交交安第52号擁壁設置他整備工事
工 事 場 所	牛久市下根町地内（圏央道より北側）
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	掘削 1,200m ³ →1,400m ³ 土砂等運搬 1,190m ³ →1,360m ³ 下層路盤（t=25cm）、表層（t=5cm） 0→24m ² 舗装版破碎 0→26m ² アスファルト廃材運搬処分 0→3t
工 事 期 間	令和 6 年 1 0 月 1 7 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額	3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	1 , 0 7 8 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3 4 , 0 7 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	設計数量と実績に差異が生じたため、変更するものである。