

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契約の相手方及び住所	松浦建設（株） 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見 6 0 8 - 3
工 事 名	令和 6 年度 おくの義務教育学校施設一体型建設工事 (工区 3 グラウンド工事)
工 事 場 所	牛久市久野町670-1
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	支線暗渠排水管 100 φ 951m⇒0m 支線暗渠排水管 150 φ 0m⇒481m 幹線暗渠排水管 150 φ 391m⇒393m 散水機器 6基⇒4基 ※詳細は別紙内訳書 一式
工 事 期 間	令和 6 年 6 月 2 9 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額	1 2 2 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	△ 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 2 1 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	工区3グラウンド工事において、暗渠排水管や散水機器など数量の変更に伴い減額変更をするもの。