

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約の相手方及び住所	日本空調サービス（株） 筑波支店 茨城県つくば市天久保2-13-12
工 事 名	令和6年度 本庁舎3階廊下空調配管交換工事（2回目）
工 事 場 所	牛久市中央3丁目15-1
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<p>【増額】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フランジ 2個 → 4個 <p>【減額】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フランジフレキ 1個 → 0個 ・配管 3本 → 2本
工 事 期 間	令和7年2月28日 ～ 令和7年3月31日
契 約 金 額	1,664,300円（税込み）
変 更 金 額	△39,600円（税込み）
変更後の契約金額	1,624,700円（税込み）
変更契約理由	今回交換予定であった配管全体のうち、フレキ管部分が専用吊り金具にて建物躯体と一体化しており、取り外しできないことが判明したため。