

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契約の相手方及び住所	(有) 大野建築設計事務所 茨城県土浦市中高津 3 - 1 1 - 2
件 名	令和6年度 幼稚園小中義務教育学校特定建築物定期報告業務委託
履 行 場 所	教育施設課指定
業 種	建築関係建設コンサル
変 更 概 要	おくの義務教育学校南校舎 校舎RC造3階建 延べ床面積4780.33㎡ 減
履 行 期 間	令和6年5月23日 ～ 令和7年3月31日
契 約 金 額	2 3 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	△ 5 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 3 , 0 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	おくの一体型校舎建設工事施工中に伴い、契約期間中に当該学校の調査・報告ができないため減額するものです。