

(別添 2)

【牛久市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

＜対象校＞

市立学校（小中学校・義務教育学校）全 13 校舎

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 0 校舎

総学校数に占める割合 (%) 0 %

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

必要なネットワーク速度の確保が出来ていない全 13 校について、令和 7 年 7 月までにネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの実施により想定される課題としてはインターネット回線が上げられる。現在、牛久市は高速回線サービスの提供エリア外となっているが、令和 7 年 11 月の端末更新に向け、随時、通信事業者から情報収集を行い、サービス提供開始次第、速やかに契約の更及びルータ等の通信機器を高速回線対応に更新する。

なお、ネットワークアセスメントの実施によりインターネット回線以外の課題が見つかった場合には、端末更新に向け、職員又は保守業者により改善可能な課題については対策をしていく。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメントを実施後に検討していくこととなるが、想定される課題として、光回線が 1 G ベストエフォートの契約であり、十分な通信速度が出ていないことが根本的な課題と思われるため、通信事業者と協議し、回線契約の見直しとともに通信機器の更新を実施してく予定。