

変更契約の内容に関する事項の公表

| | |
|---------------|---|
| 変 更 契 約 年 月 日 | 令和7年11月13日 |
| 契約の相手方及び住所 | 飯島電気工事（株） 茨城県牛久市神谷1-6-1 |
| 件 名 | 令和7年度三日月橋・奥野生涯学習センター高圧受電設備修繕 |
| 履 行 場 所 | 三日月橋生涯学習センター・奥野生涯学習センター |
| 業 種 | 電気・通信情報処理機器 |
| 変 更 概 要 | <p>【奥野生涯学習センター】 低濃度PCB絶縁油 含有→非含有 ・発生材運搬 減額 ・発生材処分 減額</p> |
| 履 行 期 間 | 令和7年6月26日 ～ 令和8年3月31日 |
| 契 約 金 額 | 3,850,000円（税込み） |
| 変 更 金 額 | △272,800円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 3,557,200円（税込み） |
| 変 更 契 約 理 由 | 奥野生涯学習センターに設置してある高圧受電設備内のコンデンサについて、当初、低濃度PCBに汚染された絶縁油を含有していることが疑われていたが、検査の結果、非含有であったことから処分方法について変更する。 |