

変更契約の内容に関する事項の公表

| | |
|------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和8年3月3日 |
| 契約の相手方及び住所 | 木村電設工業（株） 茨城県牛久市栄町5-2 |
| 工 事 名 | 令和7年度 神谷小学校・牛久第一中学校高压ケーブル他受変電設備更新工事 |
| 工 事 場 所 | 牛久市神谷4-14他1校 |
| 工 事 種 別 | 電気工事 |
| 変更工事概要 | <p>【神谷小】 高压ケーブル 150.0m→145.0m 埋設配管工事 0→一式</p> <p>【一中】 ケーブル仕様変更38sq→60sq</p> <p>【共通仮設】 仮設発電機 0→一式</p> |
| 工 事 期 間 | 令和7年6月26日 ～ 令和8年3月19日 |
| 契 約 金 額 | 8,745,000円（税込み） |
| 変 更 金 額 | 924,000円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 9,669,000円（税込み） |
| 変更契約理由 | 神谷小学校・牛久第一中学校高压ケーブル他受変電設備更新工事において、設計数量と実績に差異が生じたり、施工にあたり仕様の変更や見直しを行ったため変更するもの。 |