

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年3月3日
契約の相手方及び住所	藤森設備（株） 茨城県牛久市南2-7-13-102
工 事 名	令和7年度 牛久小学校空調機更新工事
工 事 場 所	牛久市牛久町2619
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	3階音楽室下がり壁追加 0㎡→5.6㎡、1階給食ルーム天井点検口追加 4か所→5か所、手元開閉器盤 3面→1面
工 事 期 間	令和7年6月19日 ～ 令和8年3月19日
契 約 金 額	26,730,000円（税込み）
変 更 金 額	△77,000円（税込み）
変更後の契約金額	26,653,000円（税込み）
変更契約理由	牛久小学校空調機更新工事において、設計数量と実績に差異が生じたり、施工にあたり仕様の変更や見直しを行ったため変更するもの。