

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約の相手方及び住所	(株) 稲田電設工業 茨城県牛久市久野町662
工 事 名	令和7年度中根小学校高圧ケーブル他受変電設備更新工事
工 事 場 所	牛久市中根町235 (中根小学校)
工 事 種 別	電気工事
変更工事概要	<p>試掘調査 0→一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・As撤去復旧 9m² ・掘削、埋め戻し2.2m³
工 事 期 間	令和7年8月28日 ~ 令和8年3月27日
契 約 金 額	3,828,000円 (税込み)
変 更 金 額	231,000円 (税込み)
変更後の契約金額	4,059,000円 (税込み)
変更契約理由	高圧ケーブルの敷設替えにおいて、当初想定と配線ルートが異なり試掘調査を行なったため変更契約を行う。