

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和8年3月31日
契約の相手方及び住所	(有) ユーデーシー 茨城県牛久市牛久町6
件名	令和7年度おくの義務教育学校おくのキャンパスバス運行業務委託
履行場所	教育支援課指定
業種	旅行・観光バス
変更概要	運行日数200日⇒198日
履行期間	令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日
契約金額	18,099,620円(税込み)
変更金額	△181,007円(税込み)
変更後の契約金額	17,918,613円(税込み)
変更契約理由	当初運行日数を200日の予定としていたが、合計運行日数が198日となったため