
変 更契 約年 月 日 令和 ５年 ３月 ３１日

契約の相手方及び住所
(公社)牛久市シルバー人材センター
茨城県牛久市女化町８５９－３牛久市総合福祉センター内

件 名 令和４年度牛久市総合福祉センター植栽維持管理業務委託

履 行 場 所 牛久市女化町８５９番地３

業 種 公園・街路樹管理

変 更 概 要
延べ時間の減変更。
当初予定960時間が792.75時間に、延べ時間が変更になったことによ
る減額変更。

履 行 期 間 　　　　令和４年４月２９日　～　令和５年３月３１日

契 約 金 額 　　　　　　　　　　　１，２９３，３０７円（税込み）

変 更 金 額 　　　　　　　　　　　　△１６８，４４３円（税込み）

変更後の契約金額 　　　　　　　　　　　１，１２４，８６４円（税込み）

変 更 契 約 理 由
当初予定していた植栽維持管理の延べ時間が、剪定の時間減や雨等
の天候不順により減変更となる。

変更契約の内容に関する事項の公表


