

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 元年 10月 28日
契約の相手方及び住所	(株)本橋造園 茨城県牛久市岡見町1377
件名	平成31年度 公園・街路植栽管理第4号業務委託
履行場所	市内公園・緑地・街路樹
業種	公園・街路樹管理
変更概要	当初消費税 772,000円 変更消費税 902,147円 増額消費税 130,147円
履行期間	令和元年5月9日 ～ 令和2年3月31日
契約金額	10,422,000円 (税込み)
変更金額	130,147円 (税込み)
変更後の契約金額	10,552,147円 (税込み)
変更契約理由	消費税増税に伴うもの。