

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契約の相手方及び住所	日立空調ソリューションズ（株）関東第2エンジニアリングセンタ 茨城 茨城県ひたちなか市堀口832-2
件 名	令和6年度 小中義務教育学校空調機器点検業務委託
履 行 場 所	牛久市田宮町530番地 他8箇所
業 種	設備機器維持管理
変 更 概 要	牛久南中学校 三菱電機製空調機3組→削除
履 行 期 間	令和6年11月14日 ～ 令和7年3月31日
契 約 金 額	2,050,400円（税込み）
変 更 金 額	△118,800円（税込み）
変更後の契約金額	1,931,600円（税込み）
変 更 契 約 理 由	牛久南中学校において、当初設計に誤りがあったため減額変更するもの。