変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 4年 1月 20日
契約の相手方及び住所	(株)アイワ技研 茨城県土浦市板谷6-651-203
件名	令和2年度第3号・令和3年度第1号東みどり野地区家屋事後調査 合併業務委託
履行場所	牛久市南4丁目地内（みどり野第3街区公園南側）
業種	補償関係コンサル
変更概要	木造建物A 70~130㎡未満 N=12件 → N=11件
履行期間	令和3年12月2日 ~ 令和4年3月31日
契約金額	5,269,000円（税込み）
変更金額	△407,000円（税込み）
変更後の契約金額	4,862,000円（税込み）
変更契約理由	調査件数が1件減となったため変更する。