変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年3月16日
契約の相手方及び住所	(有)佐藤吹付工業 茨城県牛久市田宮町1067-21
工 事 名	令和3年度 庁舎防火設備更新工事
工 事 場 所	牛久市中央3丁目15-1
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	シャッター開閉器取替の追加 <ul style="list-style-type: none"> ・電動開閉用モーター(W=3000~3600) 4台 ・電動開閉用モーター(W=5000) 1台 ・交換工事 5箇所
工 事 期 間	令和3年7月15日 ~ 令和4年3月31日
契 約 金 額	11,550,000円(税込み)
変 更 金 額	2,035,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,585,000円(税込み)
変更契約理由	本庁舎3階防火シャッターにおいて、既存のシャッター開閉器に対して新設の自動閉鎖装置が一部作動しない事象があり、その不具合を解消するにあたり既存のシャッター開閉器の交換が必要であるため。