変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年3月16日
契約の相手方及び住所	(株)木村建設 茨城県牛久市田宮町1083-10
工 事 名	2・3防交防第697号道路改良合併工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内(つつじが丘団地)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	横断側溝250×250 4.0m(8.0m) コンクリート舗装工 2.0㎡(12.0㎡)
工 事 期 間	令和3年12月2日 ~ 令和4年3月31日
契 約 金 額	21,857,000円(税込み)
変 更 金 額	△286,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,571,000円(税込み)
変更契約理由	U字溝の据付高を微調整した結果、宅地駐車場のコンクリート摺り付け面積が減ったため減額変更するものである。